2021年冷水江市公安局交通警察大队财政专项资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况。
冷水江市公安局交警大队是冷水江市公安局的二级机构，2021年在职民警53人，职工1人，协警80人，下设政工、办公、行财、法制、车管、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、巡逻中队、秩序股等十一个股室所队。其职能是对全市的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全市道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要
内容、涉及范围等。
     该项目为天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。根据天宝紧固件厂十字路口是国道G354必经的一个十字路口，由于没有信号灯的控制，经常发生交通事故，对人民群众出行带来了安全隐患，省市交通顽瘴痼疾整治办已将该路口确定为重大交通安全隐患，要求在2020年底要进行整改。经市人民政府批准，在天宝紧固件厂十字路口安装红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。经财政评审中心评审通过，核定该项目建设经费111.6万元,经冷水江市政府投资审计事务中心审定最终结算金额为97.17万元。
二、绩效目标分解下达情况
1、财政专项资金下达预算及项目情况
		款项名称
	拨款到账时间
	专项资金到账金额

	天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费
	2021年10月26日
	54万元（进度款）

	天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费
	2022年1月
	43.17万元

	合计：97.17万元



2、财政专项资金项目绩效目标设定情况
根据市人民政府批准，财政评审中心评定，我队年初申报：天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程经费115.8万元。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
		款项名称
	拨款到账时间
	专项资金到账金额

	天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费
	2021年10月26日
	54万元（进度款）

	天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费
	2022年1月27日
	43.17万元

	合计：97.17万元



2.项目资金执行情况分析
天宝紧固件十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程经费财政按中标价111.6万元拨款。本项目通过政府采购确定湖南隆耕科技发展有限公司为承建单位，施工期为2021年3月22日至2021年7月21日。2021年12月9日冷水江市财政投资评审报告（财投评审【JS-2021】248号），评审结算价98.56万元。2022年1月冷水江市政府投资审计事务中心（冷政投申报【2022】11号）。报审结算造价97.17万元，竣工后根据审计结论实际付款97.17万元（根据合同相关要求质保金4.86万元暂未支付）。
3.项目资金管理情况分析
本单位根据财政部门的要求，建立的专门的资金管理台账，设置专门的账套，专款专用，并接受财政、审计的检查与监督，装备经费的使用一律通过政府采购，并经财政行政政法股审核把关。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
通过对天宝紧固厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程，有效的减少了交通顽瘴痼疾的隐患，对交通进行了有效的疏通，并为交通参与者提供了强有力的保障。保证整个道路的畅通，确保车辆安全、有序、迅速的通过。
2.效益指标完成情况分析。
通过天宝紧固件厂智慧交通工程的运行，执法人员的严格执法，维护了道路交通的安全，减少了道路交通事故，减少了经济损失，违法处罚所得收入，增加了非税收入，道路交通有序、畅通、平安为本市市民出行与外来人员创造了良好的交通环境，保障了人民群众出行安全。
3.满意度指标完成情况分析
群众满意度预期95%，实际满意度95%。市委、市政府以及人民群众非常认可我队的一切工作。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离现象，暂无建议。

[bookmark: _GoBack]五、绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求在政府门户网站上公开。
· 附件1：
	冷水江市公安局交通警察大队专项资金预算绩效目标
绩效目标自评表
2021年度

	项目名称
	天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程　
	项目负责人及电话
	曾芝兰  13878321199

	主管部门
	冷水江市公安局
	实施单位
	冷水江市公安局交通警察大队

	资金情况
（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率（B/A）
	得分

	
	年度资金总额：
	97.17万元
	97.17万元
	10
	100%
	10

	
	其中：本年财政拨款
	97.17万元
	97.17万元
	-
	100%　
	-

	
	其他资金
	　
	　
	-
	　
	-

	年
度
总
体
目
标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述
	　

	
	完成天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。
	保值按期完成天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
（40分）
	环境补光灯
	环境补光灯
	5分
	8套，色温5000K-7000K
	100%
	5分
	均年初计划完成

	
	
	
	符合控制单元，室外机柜，防雷设备
	5分
	≧4套
	100%
	5分
	

	
	
	
	交通信号检测仪、立杆
	10分
	≧1套，支出V信号出16路AC22O，网络接口16个10M/100M自适应RJ接口
	100%
	10分
	

	
	
	质量指标
	控制系统整体设备功能
	10分
	整体保修1年
	
100%
	10分

	实现年初目标

	
	
	时效指标
	适时监控
	10分
	=24小时监控　
	100%
	10分
	均年初计划完成

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效
益
指
标
（60分）
	经济效益指标
	整个控制系统所需经费。
	20分
	≤97.17 万元
	100%
　
	20分
　
	比计划减少经费14.43万元　
　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	市民出行便捷，道路顺畅。
	10分
	市民对交通安全意识明显加强，减少了安全隐患。
	100%
	10分
	实现年初目标

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	交通设施设备的增设，有效保证道路的畅通，减少道路交通安全，更能保障执法的及时性。
	10分
	交通设施设备的增设，有效保证道路的畅通，减少道路交通安全，更能保障执法的及时性。
	　
	10分
	实现年初目标

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	服务对象满意度指标
	市民认可交警工作，基本满意。
	20分
	≧95%
	　
　
　
	18分
	加大宣传力度，让市民更了解交管知识。

	
	满意度指标(10分）
	……
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	100
	　
	　
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总分：
	
	
	
	
	
	98分
	
	



	



